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Opinnäytetyön tarkoituksena oli laatia VVS-Sähkö Oy:lle laatuohje sähkö-
urakointiprosessista. Lopullisesta laatukäsikirjasta tulee kaksiosainen, joista 
ensimmäinen osa käsittelee laatua yrityksen toiminnassa.  
VVS-Sähkö Oy on 1984 vuonna perustettu sähkö- ja teletekniikan palveluyritys, 
joka on lisäksi turvatekniikan keskuksen valtuuttama paloilmoitinliike sekä 
rekisteröity tele-urakointiliike. Yrityksen toimipisteet sijaitsevat Parikkalassa ja 
Imatralla, työntekijöitä yrityksellä on noin 25. 
Laatuohjeessa käydään läpi yksityiskohtaisesti kertomalla, mitä kaikkea 
sähköurakointiprosessi pitää sisällään, aina työn hankinnasta työn luovutta-
miseen asti. Ohjeessa käsitellään prosessin eri vaiheita ja niitten vastuu-
henkilöitä. 
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The objective of this final year project was to make quality system in electric 
contracting to VVS-Sähkö Oy. Final quality handbook is going to be a duplex 
and first part of it consist quality system in companys actions. 
VVS-Sähkö Oy is founded in 1984. VVS-Sähkö Oy is an electric company and 
incorporated teletechnology company which also has authorizations of finnish 
safety and chemicals agency to do fire watcher labour. Branches of the 
company are in Parikkala and Imatra, VVS-Sähkö Oy has about 25 employees.  
This project contains detailed informations of electric contracting. The project 
deals with different stages of electric contracting and persons in charge. 
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1 Johdanto 
Laadunvarmistuksella tarkoitetaan kaikkia suunniteltuja ja järjestelmällisiä toi-
menpiteitä, joilla työn oikea ja virheetön toteutus varmennetaan ja jotka ovat 
välttämättömiä antamaan riittävän uskottavuuden ja luottamuksen siihen, että 
sähköasennustyön lopputulos täyttää asetetut laatuvaatimukset. 
Tilaajalle, jonka tarkoituksena on soveltaa laadunvarmistuksen periaatteita pro-
jektissaan, on luontevaa pitäytyä yksinomaan sellaisissa suunnittelijoissa, mate-
riaalintoimittajissa, urakoitsijoissa ja aliurakoitsijoissa, jotka riittävän uskottavasti 
voivat osoittaa, että heillä on edellytykset täyttää laatuvaatimukset. 
Laatusuunnitelma on sähköurakoitsijan työkalu, jonka avulla urakoitsija varmis-
taa työmaalla laadun. Suunnitelman tarkoituksena on tehokkuuden lisääminen 
toimintoja parantamalla ja virheiden ehkäisemisen ennalta. Laatusuunnitelma 
asianmukaisine liitteineen kattaa useimmat tarkastus- ja selvitystarpeet, kun 
kyse on konkreettisista toimenpiteistä tietyn urakan laadunvarmistamiseksi. 
Laatusuunnitelman voidaan katsoa kattavasti osoittavan sen, miten asiat yrityk-
sessä ja työmaalla tulevat tehdyiksi sekä ne henkilöt yrityksessä, jotka ovat 
vastuussa sähkötöistä ja niihin liittyvistä tehtävistä. 
 
 
2 Töiden hankinta ja asiakassuhteet 
 
2.1 Töiden hankinta 
Laskentaan tulevia projekteja haetaan projektipankeista sekä suorilla asiakas-
suhteilla. Projektipankit ovat julkisia ilmoituskanavia joissa hankintayksiköt il-
moittavat julkisesti hankinnoistaan. 
Projektisihteeri käy päivittäin läpi projektipankkien mahdolliset yritystä kiinnos-
tavat sähköurakat ja kertoo niistä projektipäälliköille. Projektipäälliköt tekevät 
urakan laskentaan ja laskenta-aineistojen tilaukseen johtavat päätökset yhdes-
sä toimitusjohtajan kanssa. 
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2.2 Asiakassuhteet 
Asiakkaat ovat kiistatta yksi yrityksen tärkeimmistä voimavaroista, sillä ei ole 
olemassa yritystä ilman asiakkaita. Vapailla markkinoilla asiakkailla on valinnan 
varaa, mutta jos aikaisemmat yhteiset projektit ovat sujuneet vaivatta ja työn 
laatu on vastannut asiakkaan toiveita samalla, kun työ on ollut asiakkaalle koko-
naisedullinen, on mahdollista, että asiakas valitsee kyseisen yrityksen suoraan 
yhteistyökumppanikseen seuraaviin projekteihin. Näin ollen on ensiarvoisen tär-
keää, että asiakkaiden tyytyväisyyttä ja uskollisuutta seurataan aktiivisesti, ja 
tyytymättömyyttä aiheuttaviin tekijöihin puututaan viipymättä. 
Yrityksen toimitusjohtaja ja projektipäälliköt ovat lähes päivittäin yhteistyössä 
asiakkaiden kanssa, ja heille jää päävastuu asiakassuhteiden ylläpidosta. Jo-
kainen yrityksen sähköasentaja voi kuitenkin parantaa yrityksen kuvaa asiak-





3.1 Tarjouspyyntöön vastaaminen 
Projektipäällikkö vastaanottaa tarjouspyynnön ja tekee laskentapäätöksen tois-
ten projektipäälliköitten sekä toimitusjohtajan kanssa seuraavien tekijöiden pe-
rusteella 
- kohteen aikataulu ja sen vaativuus 
- kohteen toteutukseen mahdollisesti sisältyvät riskit 
- kohteen taloudelliset mahdollisuudet 
- laskennan aikataulu suhteessa vapaisiin laskentaresursseihin 
- kohteen toteutuksen aikaiset vapaat asentajaresurssit 
- uuden asiakassuhteen mahdolliset tulevaisuuden odotusarvot 
- vakuuksien ja vakuutuksien määräytyminen. 
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Mikäli kohde päätetään tarjota, projektipäälliköt valitsevat keskuudestaan pää-
laskijan ja massoittelijat sekä jakavat niille yksiselitteiset tehtävät ja niiden aika-
taulut. Mikäli kohdetta ei tarjota, ilmoitetaan siitä tarjouspyynnön jättäjälle. 
Tarjouspyyntöasiakirjat palautetaan erikseen pyydettäessä. Muussa tapaukses-
sa niitä säilytetään kuukausi, jonka jälkeen ne lajitellaan paperijätteeksi. 
3.2 Alihankintatarjouspyynnöt 
Alihankinnan tarkoituksena on jakaa kokonaistyömäärää eri alojen osaajille, 
vähentää kustannuksia hyödyntämällä kilpailuttamista sekä jakaa tilauksen to-
teuttamiseen liittyvää vastuuta ja riskitekijöitä eri alihankkijoille.  
Ison kohteen sähköurakka tänä päivänä käsittää niin monta eri sähköjärjestel-
mää, että suurenkaan yrityksen ei ole tuloksellisesti viisasta lähteä tekemään 
kaikkea oman henkilökunnan puitteissa.  
Alihankintatarjouspyynnöt lähetetään erikseen jokaisesta järjestelmästä niille 
alihankkijoille, jotka on ko. järjestelmään kelpuutettu. Jokaiseen alihankinta-
tarjouspyynnön mukaan laitetaan 
- laskettavan kohteen nimi 
- tarjouksen viimeinen jättöpäivä 
- kaikki järjestelmän liittyvät laskenta-aineistot ja suunnitteludokumentit 
- kohteen valmistumisaika 
- materiaalien alustava toimitusaika. 
Alihankintatarjouspyynnöistä otetaan tulosteet, jotka talletetaan, kunnes koko 
urakan tarjouskilpailun voittaja selviää. 
3.3 Massalaskenta 
Massalaskenta eli massoittelu tarkoittaa kaikkien urakkaan kuuluvien sähkö-
tarvikkeiden ja niiden asentamiseen tarvittavan työn laskemista ja arvioimista 
tarjouspyyntöasiakirjoista. Massoittelu aloitetaan tutustumalla huolellisesti 
urakkarajaliitteeseen, sähkötyöselitykseen ja muihin laskentadokumentteihin. 
Näissä tekstimuodossa olevista asiakirjoista selviää tilaajan ja suunnittelijan 
haluamat asiat, jotka eivät välttämättä sähköpiirustuksista massoittelijalle selviä.   
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Päälaskija muodostaa tarjouslaskentaohjelmaan laskentapositiot siten, että tar-
jouspyynnön mukainen hinnoittelu voidaan tehdä. Massoittelija käyttää tarvit-
taessa päälaskijan, muiden projektipäälliköiden sekä alihankkijoiden kokemusta 
hyväksi muodostaessaan käsityksen kohteen toteutuksesta tai yksittäisestä 
järjestelmästä.  
Laskentavaiheen epäselvyyksistä ja ristiriidoista ollaan yhteydessä suoraan 
suunnittelijaan. Mikäli laskenta-aikana ei tule ko. kohtaan päivitysdokumentteja 
tai muuta kirjallista selvitystä, kirjataan ristiriita urakkaneuvottelumuistioon jär-
jestelmäkohtaisesti mahdollista urakkaneuvottelua varten. Samaan muistioon 
kirjataan myös, miten asia on laskettu ja otettu huomioon. 
3.4 Tarjouksen muodostaminen 
Päälaskija käy läpi tarjouksen pääpositiot yhdessä massoittelijoitten kanssa 
varmistaen, että kaikki lasketut asiat on syötetty ohjelmaan, eikä huolimatto-
muusvirheitä ole sattunut. Sen jälkeen kun on varmistettu massojen oikeel-
lisuus, päälaskija syöttää ohjelmaan muut kulut, jotka muodostuvat työehto-
sopimuksen mukaisista lisistä, rahdeista, nostin vuokrista yms.  
Päälaskija tulostaa massalistat erikseen työlle sekä tarvikkeille ja tarkistaa 
tuotteiden hintojen paikkaansa pitävyyden. Päälaskija hinnoittelee tarjouksen 
ottaen huomioon markkinatilanteen sekä yrityksen lyhyen ja pitkän tähtäimen 
työtilanteen. Hinnan muodostamisessa päälaskija käyttää työn laajuudesta riip-
puen apunaan toimitusjohtajaa.  
Päälaskija informoi projektisihteeriä hyvissä ajoin tarjouksen mukaan pyydet-






Päälaskija vastaa tarjouksen jätöstä ajallaan, asiakirjojen kopioinnista ja 
arkistoinnista, hinnan erittelyistä sekä pyydetyistä liitteistä. 
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Tarjouspyyntöasiakirjat säilytetään kolme kuukautta, tai kunnes tarjous-
pyyntökilpailun voittaja selviää. Tarjous säilytetään arkistoissa vähintään kuusi 
vuotta. Päälaskija palauttaa tarjouspyyntöasiakirjat pyydettäessä poistettuaan 
ensin laskennan aikaiset merkinnät. 
3.5 Urakkaneuvottelu 
Urakkatarjousten avauksen jälkeen edullisimpien tarjousten (1 - 3 edullisinta) 
antajat kutsutaan urakkaneuvotteluihin, joissa selvitetään, onko urakoitsija 
käsittänyt tarjouspyynnön ja tarjousasiakirjat oikein ja onko urakoitsija todennut 
laskennan aikana suunnitelmissa joitain epäselvyyksiä, joita tulee tarkentaa. 
Lisäksi varmistetaan urakoitsijan kyky suoriutua urakasta tarjouspyynnön mu-
kaisessa ajassa sekä urakoitsijan verojäämä- ym. todistusten puhtaus. Ura-
koitsijalta pyydetään neuvotteluissa mahdolliset lisäselvitykset.  
Urakkaneuvotteluun osallistuu yleensä tilaaja, sihteeri, suunnittelija ja tar-
jouksen tehnyt urakoitsija. Sihteeri kirjaa urakkaneuvottelussa läpi käydyt 




4 Työmaan valmistelut ja käynnistys 
 
4.1 Työmaan aloituspalaveri 
Jokaisen projektin eri urakoitsijoitten välinen yhteistyö alkaa työmaan aloitus-
palaverissa. Se on ensimmäinen tilanne, jossa projektin osapuolet tutustuvat 
toisiinsa, joten myönteinen asenne projektia ja muita urakoitsijoita kohtaan on 
tärkeä hyvän ensivaikutelman luomiseksi. Palaverissa käydään läpi lähtö-
aineisto sekä huomioidaan projektin kriittiset asiat. Aikataulusta sovitaan 
asiakirjojen puitteissa, kuitenkin siten että pääurakoitsija tekee perusaikataulun, 
johon sähköurakoitsija lisää oman urakan vaiheet. Aloituspalaverissa sovitaan 
myös projektin seurantatavoista ja tarkastuspisteistä sekä kirjataan projektin 
osa-alueiden vastuu- ja yhteyshenkilöt.  
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Aloituspalaverin sihteeri kirjaa palaverin tulokset muistioon, joka hyväksytetään 
kaikilla osapuolilla. Yleensä palaveristä tehdään vain yksi virallinen muistio. 
Mikäli projektin kuluessa tai sen päätyttyä joudutaan selvittämään projektin 
kulkua, tämä kaikkien osapuolten hyväksymä virallinen versio on oikeudellisesti 
pätevä dokumentti sovituista asioista. Muistioitten tulee siis aina olla totuu-
denmukaisia, kattavia ja tarkkoja. 
4.2 Projektikohtainen laatusuunnitelma 
Työmaan rahallisen tuloksen kannalta on erittäin tärkeää, että työ tehdään 
ensimmäisellä kerralla oikein, eikä korjauskustannuksia synny sen enempää 
materiaalin kuin työnkään osalta. Projektikohtaisella laatusuunnitelmalla pyri-
tään tähän. Se on myös apukeino lopputuloksen saamiseksi sopimusasia-
kirjojen edellyttämälle tasolle. 
Laatusuunnitelmaan sisältyy 
- suunnitelma työmaan organisaatiosta, mahdollisuuksien mukaan nime-
tään toimintoihin osallistuvat henkilöt heti alkuvaiheessa 
- aikataulusuunnitelma; aikataulujen jaksotus ja seuranta ja niitten hyväk-
syminen ja hyväksyttäminen 
- rahaliikenteen ja resurssien budjetointi 
- työturvallisuussuunnitelma 
- suunnitelmat alihankinnoista, tarvittavista erikoislaitteista ja erikois-
työkaluista 
- materiaalinhankintasuunnitelma. 
Kohdekohtainen laatusuunnitelma on urakoitsijan itsensä laatima kuvaus niistä 
toiminnoista, joiden mukaan toimimalla tehdään sähkötyömaan työt ja tehtävät 
oikein ja oikea-aikaisesti siten, että virheiden korjaustoiminnot jäävät mahdol-
lisimman pieniksi.  
4.3 Työmaan organisointi 
Työmaan organisoinnilla huolehditaan työn aikataulutuksesta, asentajien teh-
tävistä työmaalla, tavarantilauksista, päätöksistä, ongelmien ratkaisuista ja 
kaikesta työmaan sujuvaan toimintaan liittyvästä. Hyvä organisointi tähtää 
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siihen, että työt toteutetaan nopeammin, tehokkaammin ja varmemmin laadusta 
tinkimättä. 
Työmaan organisaatiosta laaditaan yksinkertainen organisaatiokaavio, josta 
selviää eri alueiden vastuu- ja yhteyshenkilöiden nimet ja keskinäiset suhteet. 
Kaavio annetaan firman sisäisen jakelun lisäksi myös muille urakoitsijoille sekä 
valvojille. Kuvassa 1 on esitetty organisaatiokaavio. 
 
 
Kuva 1. Työmaan organisaatiokaavio 
Organisaatiokaavio on pidettävä ajan tasalla ja mahdollisesti muutettu kaavio 
on toimitettava kaikille asianosaisille. Projektipäällikkö huolehtii, että kaavio on 
totuudenmukainen ennen jokaisen projektin alkua. 
4.4 Sähkötöiden yleisaikataulu 
Työmaan aikataulun pääasiallinen tarkoitus on esittää tärkeiden työvaiheiden 
keskinäinen sijoittuminen ja ajallinen kesto työmaan toteutusaikana. Siinä esite-
tään välitavoitteet sekä mahdolliset työrajoitukset, kuten juhlapyhät. 
Sähkötöiden aikataulussa yleensä esitettäviä asioita ovat 
- runkoputkitukset rakennusosittain 
- kaapeliteitten asennus 
- sähkökeskusten asennus rakennusosittain 
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- pääjohtojen asennus 
- valaisinasennukset 
- lvi-konehuoneiden asennukset, tarvittaessa konehuonekohtaisesti 
- jännitteen kytkemisajankohta 
- vastaanottoon liittyvät menettelyt. 
Aikataulu laaditaan yleensä jana-aikatauluna. Tämä helpottaa muitten urakoit-
sijoitten aikataulujen yhteensovittamista ja toteutustilanteen vertailua. Aika-
taulussa esitetään vain ne työvaiheet, jotka ovat riippuvaisia muitten urakoit-
sijoitten työvaiheista tai jotka vaikuttavat muitten urakoitsijoiden työvaiheisiin. 
Pitää muistaa kuitenkin, että aikataulu ei saa olla liian yksityiskohtainen, muuten 
pääasiat helposti unohtuvat.  
4.5 Muita aloituksen toimenpiteitä 
Muita toimenpiteitä työmaan aloituksen kannalta on huolehtiminen materiaali-
toiminnoista, kuten tavaroitten tilaamisesta, kuljetuksista ja tavaranvastaa-
notosta. Lisäksi on annettava työnaikaiset vakuudet ja tehtävä tarvittavat viran-
omaisilmoitukset sekä urakkaryhmän työmaasopimus. 
Projektipäällikkö huolehtii tavaroitten tilaamisesta laskennasta saatujen massa-
listojen mukaan. Tavaroitten tilaamisesta ilmoitetaan aina työmaan kärkimie-
helle, joka tavaroitten saavuttua tarkastaa huolellisesti, että tavarat ja pakkauk-
set ovat ehjiä. Kärkimies tarkastaa rahtikirjan avulla myös, että tilattu tavara 
vastaa toimitettuja määrällisesti, jonka jälkeen rahtikirjat arkistoidaan mahdol-
lista myöhempää tarkastelua varten. Mahdollisista jälkitoimitukseen jääneistä 
tavaroista ilmoitetaan projektipäällikölle, joka päättää jälkitoimituksen ajan-
kohdan mukaan, vaihdetaanko kyseinen tuote vai odotetaanko vielä. 
Hallintohenkilökunnan tehtävänä on hankkia työmaalle tarvittavat vakuudet ja 
valvottava vakuuksien sopimuksenmukaisuutta ja oikea-aikaista toimittamista. 
Yleensä urakkasopimuksessa edellytetään, että työnaikainen vakuus on an-
nettu tilaajalle jo ennen ensimmäisen maksuerän maksamista. 
Kohteen luonteen mukaan sopimusasiapaperit ja/tai viranomaisten määräykset 
saattavat edellyttää erilaisten ilmoitusten laatimista. Projektipäällikkö vastaa 
tarvittavien ilmoitusten tekemisestä esimerkiksi palo- ja pelastusviranomaisille. 
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Projektipäällikkö tekee myös asentajien eli urakkaryhmän työmaasopimuksen. 
Työmaasopimus on kirjallinen, ja se laaditaan aina. Sopimuksessa sovitaan 




5 Asennustyö ja sen varmentaminen 
 
5.1 Sähkötyöturvallisuus 
Varsinaiset sähkötyöturvallisuusmääräykset ovat nykyään yksinkertaisia. 
Sähköasennusten pitää olla turvallisia, ja niitä pitää käyttää turvallisesti. Sähkö-
asennusten turvallisuutta koskee kauppa- ja teollisuusministeriön päätös 
sähkölaitteistojen turvallisuudesta (1193/1999) ja päätös sähköalan töistä 
(516/1996) ja siihen sähkötyöturvallisuutta koskeva lisäys (1194/1999). Näissä 
päätöksissä annetaan vain turvallisuutta koskevat perusvaatimukset ja 
todetaan, että vaatimukset täyttyvät, kun noudatetaan standardeja. Sähkö-
työturvallisuuden alalla tällainen standardi on SFS 6002. 
Määräykset edellyttävät, että sähkötöiden tekijöille on annettava koulutusta ja 
opastusta siten, että tiedot jatkuvasti vastaavat työn vaatimuksia. Standardin (1) 
mukaan kaikille sähköalan töitä tekeville henkilöille, mukaan luettuna työnjohto- 
käyttötoiminta ja asiantuntijatehtävissä toimivat henkilöt, on annettava yleinen 
sähkötyöturvallisuutta koskeva koulutus. Koulutusvaatimus ei siis koske pelkäs-
tään konkreettisen työn tekijöitä, vaan myös esimiesten ja asiantuntijoiden pitää 
tuntea turvallisuusperiaatteet. Sekä yleinen sähkötyöturvallisuuskoulutus että 
jännitetyökoulutus pitää uusia enintään viiden vuoden välein. Koulutus uusitaan 
myös silloin, kun vaatimuksissa tapahtuu olennaisia muutoksia.  
5.2 Asennustyön toteutus 
Projektipäällikkö valitsee asentajien keskuudesta sopivan kärkimiehen ja muun 
urakkaryhmän. Yleensä yrityksellä on vakiintunut käytäntö, ketkä asentajista 
sopivat parhaiten mihinkin tehtävään. Kärkimies on yleensä yrityksen kokenein 
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asentaja, joka on mahdollista siirtää sen hetkisistä tehtävistään kyseiseen 
urakkaan.  
Työmaalla asentajat sopivat keskenään urakkaan kuuluvien töitten toteut-
tamisesta, kuitenkin niin, että kärkimies vastaa työn jakamisesta ja toteut-
tamisjärjestyksestä. Urakkaa pyritään aina tekemään kuvien ja sopimus-
asiakirjojen mukaan.  
Kaikkia asioita ei aina kuitenkaan pysty tekemään suunnittelijan suunnit-
telemalla tavalla, tai sitten jokin työ tehtynä suunnitelman mukaan on kokonai-
suuden kannalta mahdotonta. Mahdollisista suunnitelmapoikkeuksista tehdään 
muutokset työmaakuviin punakynällä joka päivä, ja siksi punakynäsarjat onkin 
hyvä olla esillä vaikka työmaakopissa. Jokainen asentaja on itse velvollinen 
korjaamaan tekemänsä suunnitelmamuutokset punakynäkuviin.  
Jos työtä ei kannata tai pysty tekemään suunnitelman mukaan, ilmoittaa kärki-
mies projektipäällikölle, joka selvittää tilaajalta ja suunnittelijalta, kuinka tilan-
teessa edetään. Työmailla, joissa tilaajan edustaja toimii työmaalla, voi kärki-
mies selvittää itse, miten asiat kannattaisi tehdä. Tämä on monta kertaa 
helpompaa ja nopeampaa, koska asian ratkaisuun tarvittavat henkilöt on jo 
valmiiksi työmaalla, ja kyseinen ongelmakohta on helppo esittää kuvista sekä 
paikan päällä. Mikäli tilaaja haluaa työnaikaisia tarkastuksia, huolehtii 
projektipäällikkö ja kärkimies niistä. 




- palkkalajin numero (aikatyö, urakkatyö) 
- työaika ja työn kuvaus 
- mahdolliset lisät. 
Projektipäällikkö tarkastaa ja hyväksyy tehdyt tuntilaput ja toimittaa ne palkan-
laskijalle, jonka jälkeen tarkastettujen lappujen mukaan maksetaan asentajalle 
palkka. 
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5.3 Purkutehtävät 
Purkutehtävien nyrkkisääntö on: Purkaminen on eri asia kuin hajottaminen ja 
sähkökalusteiden jännitteettömyyden toteamisen ja purkamisen voi tehdä vain 
ammattilainen, jolla on tähän tehtävään tarvittava koulutus. Purkutöissä ohjeis-
tus on yksinkertainen 
- Etsi purettavan kalusteen sähköä syöttävä keskus ja sen sulakelähtö 
- varmista, ettei lähdöllä ole ulkopuolisia ohjauksia. 
- Sulje lähtö (tulppasulakelähdöstä on pohja ja sulake otettava pois ja 
automaattisulakelähdössä on sulakkeen kiinni pysyminen varmistettava 
rautalangalla). 
- Merkkaa pois käytössä otettu ryhmä varoituskyltillä, johon tulee asen-
tajan nimi, puhelinnumero ja päivämäärä. 
- Varmista, ettei kalusteeseen tule sähköä. 
- Pura sähkökaluste. 
- Laita syöttävään johtoon liittimet ja jakorasia, jos johto tulee myöhemmin 
käyttöön. 
Tämän päivän sähköurakat voidaan jakaa kahteen tyyppiin, uudisrakennuksiin 
ja saneerauskohteisiin. Uudisrakennuskohteissa ei purkutyötä sähköpuolella 
juurikaan ole, jos ei sitten rakenneta uutta siipeä esimerkiksi koululle, jolloin 
vanhasta sivu-uloskäynnistä voisi mahdollisesti tulla tuulikaappi tai välikäytävä 
uudisrakennuksen puolelle, näin ollen välitilasta voi joutua purkamaan jotain 
pieniä sähköistyksiä, kuten ovimerkkivaloja tai valaisimia. 
Saneerauskohteissa on kohteen laajuuden ja luonteen mukaan paljon tai vähän 
purkamista. Helpoimpana esimerkkinä voisi olla jonkun rivitalon saneeraus, 
jossa sähköistykset puretaan jännitteettömiksi uuden johdotusten ja seinien 
levytyksen takia. Tällaisessa kohteessa purkutyöt käsittää virran katkaisun pää-
keskukselta jakokeskuksiin, jännitteettömyyden todentamisen ja sen jälkeen 
kaikkien sähkökalusteiden purkua.   
Luonteeltaan vaativampi purkukohde voi olla vaikka sairaalan peruskorjaus, 
jolloin olisi suoritettava jonkun tietyn siiven sähköistyksen purku. Purusta 
vaikean tekee sen, että vanhat keskusalueet eivät välttämättä ole samat kuin 
saneerausalueen rajat. Tämän seurauksena purettavan alueen keskuksilta voi 
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sähköä mennä eri puolille sairaalaa, tai purkualueen ulkopuolelta voi sähköä 
tulla saneerausalueelle ja kuten kaikki tietävät, sairaalaolosuhteissa on erittäin 
tärkeää, että sähköä on luotettavasti saatavilla koko ajan siellä, missä sitä 
tarvitaan. Näin ollen on erittäin huolellisesti perehdyttävä vanhoihin loppukuviin, 
ja jokainen lähtö joka otetaan pois käytöstä, on tarkastettava ja merkattava 
huolellisesti. 
Aina välttämättä vanhat kuvat eivät ole paikkaansa pitäviä, tai sitten on 
jälkeenpäin tehty muutoksia tai lisäyksiä, joita ei kuitenkaan ole kuviin korjattu. 
Kohteen luonteen ollessa vaativa on epäselvien lähtöjen kaapeleita seurattava 
vaikka yksitellen ja kytkettävä jännite pois vasta, kun on aivan varma, että 
kyseisen lähdön voi sulkea.  
5.4 Käyttöönottotarkastus 
Kauppa- ja teollisuusministeriön mukaan sähkölaitteistolle on aina ennen 
käyttöönottoa tehtävä käyttöönottotarkastus (2). Tarkastuksessa selvitetään, et-
tei sähkölaitteistosta aiheudu sähköturvallisuuslaissa (410/96) viidennessä 
pykälässä tarkoitettua vaaraa tai häiriötä. 
Tarkastuksen tekijä, projektin kärkimies tai projektipäällikkö tekee käyttöön-
ottotarkastuspöytäkirjan, josta käy ilmi kohteen yksilöintitiedot, selvitys sähkö-
laitteiston säännösten ja määräysten mukaisuudesta, yleiskuvaus käytetyistä 
tarkastusmenetelmistä sekä tarkastusten, testausten ja mittausten tulokset. 
Tarkastuksen tekijän on allekirjoitettava tarkastuspöytäkirja. 
Käyttöönottotarkastuspöytäkirja annetaan tilaajalle, ja kopio pöytäkirjasta arkis-
toidaan. Tarkastuskohteen ollessa vaikka pieni omakotitalo, ei kolmannen osa-
puolen varmennustarkastusta vaadita, ja näin ollen tarkastuspöytäkirja on ainoa 
todiste sähkölaitteistojen turvallisuudesta silloisella hetkellä. Liitteenä kaksi on 
esimerkki käyttöönottotarkastuspöytäkirjasta.  
5.5 Kolmannen osapuolen varmennustarkastukset 
Käyttöönottotarkastuksen lisäksi luokkaan 1 - 3 kuuluville laitteille tehdään 
kolmannen osapuolen varmennustarkastus. Varmennustarkastus on tehtävä 
myös tällaisten laitteistojen muutostöille, jollei kyse ole kauppa- ja teollisuus-
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ministeriön päätöksen (517/1996) neljännen pykälän toisessa momentissa 
tarkoitetuista pienistä sähköalan töistä.  
Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös (517/1996) edellyttää myös 
varmennustarkastuksen ja määräaikaistarkastuksien suorittamista kaikissa 
kohteissa, joissa työalueen ylivirtasuojan nimellis- tai asetteluvirta ylittää 35 
ampeeria. Tähän eivät kuulu kiinteistöt, kuten vapaa-ajan asunnot, omakotitalot 
ja kahden huoneiston asuinrakennukset. Tavanomaisten rakennusten sähkö-
laitteistojen määräaikaisväli on 15 vuotta (luokka 1) ja vaativimpien kohteiden 
10 vuotta (luokka 2). Luokka kolmeen kuuluvien kohteiden tarkastukset on 
tehtävä 5 vuoden välein 
 
 
6 Luovutus ja takuuaika 
 
6.1 Luovutusaikataulu 
Kohteen luovutusaikataulu kuvaa yleensä aloituksen yhteydessä tehdyn 
aikataulun viimeisiä viikkoja. Luovutusaikataulussa määritellään koko loppu-
projektin eteneminen sisällöllisesti ja aikataulullisesti huomattavasti tarkemmin 
kuin yleisaikataulussa. Aikataulussa esitetään kohteen viimeisillä viikoilla tehtä-
viä asioita ja tarkastuksia ja niitten kestoja.  
Luovutusaikatauluun kirjataan päivämääriä ja tarkkoja kellonaikoja eri tar-




- opaste- ja turvavalojärjestelmän tarkastus 
- varmennustarkastus 
- vastaanottotarkastus. 
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- kulunvalvonnan testaus ja konfigurointi 
- murtohälytyksen testaus ja konfigurointi. 
Vastaanottotarkastuksen lähestyessä monilla asioilla on kiire, ja monet asiat 
menevät helposti aikataulullisesti päällekkäin. Useasti myös eri urakoitsijan 
tehtävät ja tarkastukset vaativat muittenkin urakoitsijoitten toimenpiteitä. Tämän 
takia luovutusaikataulu tehdään projektin viimeisten viikkojen seurannan 
helpottamiseksi. 
6.2 Toimintakokeet 
Pääsääntöisesti toimintakokeen tarkoituksena on todeta, että laite tai laitteisto 
toimii sopimusasiakirjojen edellyttämällä tavalla. Samalla todetaan, että laite tai 
laitteisto on ominaisuuksiltaan sopimusasiakirjojen mukainen. Toimintakokeita 
suoritetaan sekä useiden toimittajien yhteisesti kokoamille laitteistoille että 
sähköurakoitsijan yksin toimittamille järjestelmille. Kun toimittajia on useita, on 
toimintakokeen järjestäminen luonnollisestikin monimutkaisempaa ja vaatii 
hyvää yhteistoimintaa.  
Ensimmäinen edellytys toimintakokeen suorittamiselle on, että järjestelmän 
kaikki laitteet on asennettu paikoilleen. Laitteet ovat toimintakuntoisia ja 
olosuhteet ovat niin lähellä normaalin käytön olosuhteita kuin suinkin on 
mahdollista. Kunkin kokeeseen osallistujan on omalta osaltaan varmistuttava 
tästä jo ennen toimintakoetta.  
Toimintakokeisiin osallistuu tarvittaessa rakennusurakoitsija, putkiurakoitsija, 
ilmanvaihtourakoitsija, säätölaiteurakoitsija, sähköurakoitsija sekä kyseisten 
urakkamuotojen suunnittelijat. Sähköurakoitsijan tehtävät yhteisissä toiminta-
kokeissa ovat seuraavat 
- Tarvittavissa paikoissa on käytettävissä sähkövirtaa. 
- Tarvittavat johdot, käynnistimet ja varolaitteet on asennettu valmiiksi ja 
alustavasti koestettu. 
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- Moottoreiden ylikuormitussuojat on alustavasti säädetty. 
- Moottoreiden pyörimissuunnat on tarkistettu. 
- Ohjauskytkentöjen toimivuus on tarkistettu.  
- Yksittäisten laitteiden toimivuus on tarkistettu. 
- Varolaitteiden toimivuus on tarkistettu. 
- Laitteiden suojamaadoitukset on tarkistettu. 
- Toimintakokeissa tarvittavat mittalaitteen ovat käytettävissä. 
- Toimintakokeessa tarvittava henkilökunta on paikalla. 
- Valaistuslaitteet ovat tarpeellisilta osiltaan käyttökunnossa. 
- Tarvittavat yhteydenpitolaitteet ovat käytettävissä. 
Edellä mainittujen toimintakoe-edellytysten puuttuminen saattaa aiheuttaa sopi-
musasiakirjojen mukaisesti korvausvaatimuksia ja aiheuttaa koko kohteen val-
mistumisen viivästymisen kaikkine seuraamuksineen. 
6.3 Koekäyttö 
Ennen vastaanottotarkastusta on suoritettava sopimusasiakirjojen määrittelemät 
koekäytöt. Kun toimintakokeessa yleensä pyritään selvittämään eri toimittajien 
toimittamien laitteiden oikeaa toimintaa yhtenä kokonaisuutena, koekäytössä 
taas pyritään selvittämään yhden laitteen tai pienen laiteryhmäkokonaisuuden 
kykyä toimia sopimusasiakirjojen vaatimalla tavalla. Tyypillinen koekäyttö on 
esimerkiksi varavoimakoneen ajaminen kuormitettuna määräajan. 
Koekäytön laajuus ja tarkkuus riippuu kohteelle asetettujen toimintavaatimusten 
merkityksestä normaalissa toiminnassa. On selvää, että suuren keskussairaa-
lan toimintojen sähkönsaannin varmistaminen varavoimakoneella on merkittä-
vämpää kuin esimerkiksi pienen toimistotalon ilmastoinnin jäähdytysjärjestel-
män toimiminen. Molemmissa tapauksissa on tilaajalla kuitenkin oikeus vaatia, 
että järjestelmät toimivat annettujen vaatimusten mukaisesti. 
Koekäytöt kestävät yleensä pitempiä aikoja kuin toimintakokeet, joten niitten 
seuraaminen on jaksoittaista ja perustuu usein mittalaitteiden antamien arvojen 
sopivin väli-ajoin tapahtuvaan kirjaamiseen. Toki muutkin tapahtumat ja huomiot 
laitteiden toiminnasta on syytä kirjata.  
Koekäytön pöytäkirjassa ei lukuarvoja välttämättä tarvita, siinä voidaan ”rasti 
ruutuun” –periaatteella todeta, hyväksytäänkö toiminto tai arvo vai vaatiiko se 
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korjausta. Varsinaiset mittauspöytäkirjat voidaan toki liittää koekäytön pöytä-
kirjaan. 
6.4 Vastaanottotarkastus 
Yleisten sopimusehtojen (3) pykälän 71 mukaan voi urakoitsija tai tilaaja pyytää 
vastaanottotarkastusta, kun sopimuksen kohde on siinä valmiudessa, että mah-
dollisesti kesken tai suorittamatta olevat työt ehditään suorittaa valmiiksi ennen 
vastaanottotarkastusta. Vastaanottotarkastusta on pyydettävä aina kirjallisesti, 
ja se on aloitettava viimeistään 14:n vuorokauden kuluessa siitä, kun tar-
kastuspyyntö on saatu tiedoksi. Yleensä kuitenkin vastaanottotarkastus pide-
tään vasta ajankohtana, jonka tilaaja on ilmoittanut jo kohteen suunnit-
teluvaiheessa. 
Vastaanottotarkastuksessa todetaan, onko työn lopputulos sopimusasiakirjojen 
mukainen. Vastaanottotarkastuksesta tehdään aina tarkastuspöytäkirja ja siihen 
merkitään 
- Onko kohde valmistunut sopimuksen mukaisena aikana, vai onko se 
myöhässä. 
- Hyväksytäänkö työtulos vastaanotettavaksi, joko kokonaan tai osittain. 
- Mikäli työtä ei hyväksytä, syyt siihen. 
- Luettelo niistä puutteista, haitoista ja virheistä, jotka urakoitsijan on 
korjattava sovitun ajan kuluessa. 
- Asiat ja toimenpiteet, jotka eivät vaadi välittömiä toimenpiteitä, mutta 
käsitellään takuuajan toimina. 
- Mielipide-erot, jos niitä on tarkastuksessa syntynyt. 
Lisäksi vastaanottotarkastuksen pöytäkirjaan merkitään ajankohdat, milloin 
- urakoitsijan vakuudet voidaan lakkauttaa 
- takuuaika alkaa ja päättyy 
- kohteen käyttö- ja hoitokustannukset sekä vastuut siirtyvät tilaajalle 
- pidetään mahdollinen jälkitarkastus. 
Vastaanottotarkastuksen pöytäkirja laaditaan yleensä kaikkia urakoitsijoita 
koskevana, ja sen allekirjoittavat kaikkien sopijapuolien edustajat. On muistet-
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tava, että vastaanottotarkastuksen pöytäkirja liitteineen on erittäin tärkeä asia-
paperi ja sen sisältöön on kiinnitettävä erityistä huomiota. 
6.5 Puutteiden korjaus ja jälkitarkastus 
Jälkitarkastuksessa ei enää tarkasteta koko kohdetta vaan keskitytään niihin 
vikoihin ja puutteisiin, joita todettiin vastaanottotarkastuksessa ja kirjattiin tar-
kastuspöytäkirjaan. Jälkitarkastuksessa on mukana urakoitsija, tilaaja ja tilaajan 
edustaja, yleensä sähkösuunnittelija. 
Vastaanottotarkastuksessa mahdollisesti todetut puutteet, haitat ja virheet 
korjataan ennen jälkitarkastusta, jonka ajankohta on sovittu vastaanotto-
tarkastuksessa. Aikaa vastaanottotarkastuksesta jälkitarkastukseen ei ole mis-
sään määritelty, ja se on yleensä tilaajan edustajasta kiinni, mutta kuitenkin niin, 
että aika puutteiden korjaamiseen on molempia osapuolia tyydyttävä ja riittää 
asioiden korjaamiseen niin, että lopputulos on sopimusasiakirjojen mukainen. 
Puutteiden korjaamisessa täytyy muistaa, että kyseinen kohde on jo otettu 
vastaan ja loppusiivoukset tehty. Kohteessa alkaa yleensä tilaajan edustajien 
oma kalustus ja sisustus. Näin ollen puutteitten korjaaminen on tehtävä huo-
mioiden muitten tarpeet ja siivottava aina omat jälkensä erityisen huolellisesti. 
6.6 Käyttöhenkilökunnan koulutus 
Sopimusasiakirjoissa yleensä asetetaan sähköurakoitsijalle velvoite kouluttaa 
käyttö-henkilökuntaa käyttämään asennettuja laitteita oikein ja turvallisesti. 






- valaistuksen ohjaukset. 
Projektipäällikkö laatii yhdessä käyttäjien edustajien kanssa koulutus-
suunnitelman, jossa selvennetään koulutuksen laatu, määrä ja koulutus-
ajankohdat. Siinä nimetään myös koulutettavat henkilöt tai henkilöryhmät sekä 
koulutusta antavat henkilöt. 
                                                                      22 
 
Koulutus voi tapahtua urakoitsijan tai laitetoimittajan henkilökunnan toimesta. 
Sitä voidaan myös tarvittaessa ostaa ulkopuoliselta asiantuntijalta tai konsult-
titoimistolta. Kaikissa tapauksissa sen tulee kuitenkin tapahtua koulutus-
suunnitelman mukaisesti. 
Koulutustilaisuudesta laaditaan muistio, jossa todetaan tilaisuudessa mukana 
olleet, kouluttajat, koulutuksen aihe, jaettu tietoaineisto ja tilaisuuden ajankohta. 
Yleensä koulutustilaisuudet kannattaa ryhmitellä koulutettavien mukaan siten, 
että ajankäyttö on optimaalista ja tekninen taso koulutettaville sopiva. Onhan 
selvää, että esimerkiksi sairaalan tekninen henkilökunta tarvitsee erilaisen 
koulutuksen vaikka paloilmoitinjärjestelmästä kuin sairaalan hoitohenkilökunta.  
6.7 Luovutusasiakirjat 
Projektin ollessa valmis aletaan työstää luovutuspiirrossarjoja. Kaikki työmaalla 
tehdyt muutokset siirretään urakkaryhmän ylläpitämistä tarkepiirustuksista luo-
vutuspiirustuksiin ja luovutetaan tilaajalle sähköselostuksessa määrätyssä 
ajassa. Luovutuspiirustussarjoihin sisällytetään tarketiedoilla täydennettyjen to-
teutuspiirustusten lisäksi myös 
- sähköselostus 
- sähköselostuksen eri kohdissa erikseen mainitut muut piirustukset 
- moottorien ylikuormitussuojien koestustaulukko keskuskohtaisesti 
- tarkastuspöytäkirjat 
- mittauspöytäkirjat järjestelmäkohtien vaatimusten mukaisesti 
- urakkaan mahdollisesti sisältyvien takuuajan huoltojen huoltosopimus-
jäljennökset. 
Nämä asiakirjat toimitetaan tilaajalle CD-ROM-levyllä, jonka lisäksi toimitetaan 
paperiversioita A4-kokoon taitettuina ja seläkkeellä varustettuina muovikan-
tisessa rengaskansioissa sopimusasiakirjoissa ilmoitetuilla määrillä. 
6.8 Takuuaika 
Yksi merkittävimmistä muutoksista yleisissä sopimusehdoissa (3) on siirtyminen 
kahden vuoden takuuaikaan. Pääsääntöisesti takuuaika alkaa sinä päivänä, 
jolloin rakennuskohde tai sen osa vastaanottotarkastuksessa hyväksytään vas-
taanotetuksi tai otetaan käyttöön vastaanottotarkastusta pitämättä.  
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Takuuajan alkamisajankohdan määrittelyyn on kuitenkin tehty merkittävä uu-
distus eli määräykset urakkasuorituksen tarkastelusta. Näissä määräyksissä 
sanotaan, jos urakkasuoritus tai sen osa on sovittu tai sovitaan valmistuvaksi 
ennen koko rakennuskohteen vastaanottoa, suorituksen vastaanottamiseksi ti-
laajalle pidetään suorituksen valmistuttua urakkasuorituksen tarkastus. Tämä 
on siis eri tarkastus kuin koko kohteen vastaanottotarkastus. Tällöin sähkö-
urakoitsijan takuuaika alkaakin jo tästä urakkasuorituksen tarkastuksesta, mutta 
kestää sovitun takuuajan rakennuskohteen vastaanotosta lukien. Käytännössä 
takuuaika voi olla siis merkittävästikin kahta vuotta pitempi. Siltä varalta, että 
koko kohteen vastaanotto viivästyisi ja vaikuttaisi näin ollen myös takuuajan 
pidentymiseen, on YSE 1998 –ehdoissa asetettu seuraavasti määritelty 
takaraja: Mikäli rakennuskohteen vastaanotto viivästyy tilaajasta tai muusta 
urakoitsijasta johtuvasta syystä, takuuaika pidentyy tämän johdosta enintään 





Pelkän laatuohjeen teko ei riitä takaamaan yrityksen laadukasta toimintaa. Se 
on kuitenkin ensimmäinen askel oikeaan suuntaan. Laatuohjeet pitää ottaa 
käyttöön yrityksen jokapäiväiseen toimintaan. Tämä taas tarkoittaa sitä, että 
koko henkilökunnan pitää olla sitoutunut laatuun tähtäävään toimintaan. 
Kouluttaminen ja henkilökunnan jatkuva motivoiminen on oltava avain-
asemassa. 
Kun laatuohje on otettu jokapäiväiseen käyttöön ja siitä on dokumentoitua 
näyttöä, on laadunhallintajärjestelmä mahdollista sertifioida. Sertifiointi on yrityk-
selle tärkeää, ja tähän se myös tähtää. Sertifikaatti kertoo asiakasryhmille 
yrityksen toiminnasta ja herättää luottamusta. Nykyään asiakkaat pitävät yhä 
enemmän laatusertifikaattia yhtenä valintaperusteena yhteistyökumppaneita 
valittaessa. 
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